



CDPM-X64 デモダイジェスト コメント挿入版


株式会社かねこ ソフトウエア事業部






































ロボーム


■ 開く

印刷

CDPM-X64 シングルビューアβ版のご案内

プロジェクト概要

CDPM-X64から採用の、 Json形式を読み込み、 データを表示します。



日付	レイヤ	管理項目
2025-04-11	(表示レイヤ)	着工
2025-04-15	(表示レイヤ)	土木工事開始
2025-04-37	表示レイヤ	基礎工事開始
2025-05 06	計画工程	承認
2025-75-14	計画工程	承認
2023-05-15	実施工程	承認
2,25-05-16	計画工程	承認
2025-05-20	表示レイヤ	鉄骨建て方開始
2025-06-05	表示レイヤ	A L C工事開始
2025-06-17	表示レイヤ	内装工事開始
2025-07-24	表示レイヤ	外部足場解体
2025-08-01	表示レイヤ	諸官庁検査開始
2025-08-08	表示レイヤ	御引き渡し
		1~13 / 13

■ 概要 ペ時系列 ■ 月間 ■週間 ≔一覧



シングルビューアでは、選択した1つのJson形式のデータを、 時系列、月間、週間、一覧の異なる表現で表示します。

概要画面に表示する進捗率は、 ご要望改善の進捗データ入力を利用し、 登録した数値を表示します。

💠 設定


❷ ヘルプ

→ 終了

利用期限:制限なし Copyright © 2024 KANEKO









🔅 設定

② ヘルブ

終了

利用期限: • • •

Copyright © 2024 KANEKO 株式会社かねこ plusweb@kaneko-corp.co.jp

幹部 管理項目 特定施設定例 全体定例 災防協パトロール 全体定例 特定施設定例 安全大会 安全協議会 安全大会 全体図確認会 全体定例 安全大会 特定施設新築 第1工区 ジオラフト ヤード使用 1 ラス型枠 1次 1次採削 2次抵削 埋戻し 基礎配筋 特定施設新築 第2工区 ジオラフト ラス型枠 1次掘削 2次抵削 埋戻し、床付 特定施設新築 第3工区 ジン ラス型枠 特定施設新築 第4丁区 特定施設新築 第5丁区 特定施設新築 第6工区 特定施設新築 第7工区 特定施設新築 第8工区

4月

5月


プロジェクトフィルタでは、設定した複数Jsonデータを表示。 左側のマークをクリックして閲覧対象の選択可能。

2025


作業名フィルタでは、選択した複数のJsonデータの作業名を一覧表示。 左側チェックボックスを選択して表示対象の作業名の選択可能。

3月





データの共有化と2次利用 (データ・ポータビリティ)



CDPM-X64

オンラインでのデモンストレーションも承っております。 お気軽にご連絡を頂ければ幸いでございます。

ご検討よろしくお願いいたします。